

## ПЕРЕЧЕНЬ

очередности выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов жилого фонда коммунального жилищного унитарного предприятия «Хойникский коммунальник»

№ п/п	Наименование жилого дома	Виды работ	Срок (период) выполнения
1	Капитальный ремонт жилого дома №16 по ул. Первомайская в г. Хойники	в соответствии с проектно- сметной документацией	январь-март
2	Капитальный ремонт жилого дома №14 по ул. Первомайская в г. Хойники		март – июнь
3	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Лермонтова в г. Хойники		апрель – июнь
4	Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Николаева в г. Хойники		апрель – июнь
5	Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Юбилейная в г. Хойники		июль – сентябрь