

План ремонта придомовых территорий на 2026 год

Адрес	Виды работ	Сроки выполнения работ
Первомайская 14	восстановление покрытия проезда, замена скамеек и урн	июнь
Лермонтова 8	восстановление покрытия проезда, замена скамеек и урн	июнь
Колесника 11	восстановление покрытия проезда	июль-август
Колесника 11 А	восстановление покрытия проезда	июль-август
Партизанская 2	восстановление покрытия проезда, пешеходной дорожки замена скамеек и урн	май-июнь
Титова 1 А	восстановление покрытия проезда, пешеходной дорожки замена скамеек и урн	май-июнь
Титова 1	восстановление покрытия проезда, пешеходной дорожки замена скамеек и урн	май-июнь
Мира 2А	восстановление покрытия пешеходной дорожки	май-июнь